berndorf bäderbau

Změnový list

Projekt: **REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – ZL Č. 05**

Datum : 12.07.2022

Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel: Chyba projektu

přemístění rozvaděče,- Přemístění RM03 ze sklepa - nový budnik

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
Nový budnik pro přemístěný rozvaděč				58.240,-	
cena celkem bez DPH				58.240,-	
upravená cena bez DPH				58.240,-	

ZA ZHOTOVITELE: Jakub Misiarz Datum : 12.07.2022

ZA TDI : Ing. Pavel Tydlačka Datum : 17.8.2022

ZA OBJEDNATELE: Miroslava Wrzecká Datum : 17.8.2022