berndorf bäderbau

Změnový list

Projekt: **REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – ZL Č. 09**

Datum : 12.07.2022

Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel: SO 02, SO 04 Úpravy trasy napojení pitné vody

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
SO 02, SO 04 Úpravy trasy napojení pitné vody				Bez dopadu do ceny	
cena celkem bez DPH					
upravená cena bez DPH					

ZA ZHOTOVITELE: Jakub Misiarz Datum : 12.07.2022

ZA TDI : Ing. Pavel Tydlačka Datum : 17.8.2022

ZA OBJEDNATELE: Miroslava Wrzecká Datum : 17.8.2022