berndorf bäderbau

Změnový list

Projekt: **REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – ZL Č. 11**

Datum : 12.07.2022

Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel: SO 02 – Ocelové schodiště + poklop

SO 02 Ocelové schodiště a nový poklop – zakázková výroba – Dodatečný požadavek investora

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
SO 02 – Ocelové schodiště + poklop				167.953,00	
cena celkem bez DPH				**167.953,00**	
upravená cena bez DPH				**167.953,00**	

ZA ZHOTOVITELE: Jakub Misiarz Datum : 12.07.2022

ZA TDI : Ing. Pavel Tydlačka Datum : 17.8.2022

ZA OBJEDNATELE: Miroslava Wrzecká Datum : 17.8.2022