berndorf bäderbau

Změnový list

Projekt: **REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – ZL Č. 13**

Datum : 12.07.2022

Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel: Přívod studniční vody do dechlorační jímky

Přívod studniční vody do dechlorační jímky – Dodatečný požadavek investora

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
Přívod studniční vody do dechlorační jímky				29.212,99	
cena celkem bez DPH				**29.212,99-**	
upravená cena bez DPH				**29.212,99**	

ZA ZHOTOVITELE: Jakub Misiarz Datum : 12.07.2022

ZA TDI : Ing. Pavel Tydlačka Datum : 17.8.2022

ZA OBJEDNATELE: Miroslava Wrzecká Datum : 17.8.2022