berndorf bäderbau

Změnový list

Projekt: **REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – ZL Č. 15**

Datum : 12.07.2022

Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel: Změna místa napojení, Změna trasy přípojky, Přemístění rozvodů, vsazení potrubních uzávěrů

Změna místa napojení, Změna trasy přípojky, Přemístění rozvodů, vsazení potrubních uzávěrů – Chyba Projektu, vyšší moc, Požadavek VAK, Požadavek investora

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
Změna místa napojení				19.137,91	
Změna trasy přípojky				11.472,03	
Přemístění rozvodů				7.200,00	
Vsazení potrubních uzávěrů				6.557,96	
cena celkem bez DPH				**44.367,90**	
upravená cena bez DPH				**44.367,90**	

ZA ZHOTOVITELE: Jakub Misiarz Datum : 12.07.2022

ZA TDI : Ing. Pavel Tydlačka Datum : 17.8.2022

ZA OBJEDNATELE: Miroslava Wrzecká Datum : 17.8.2022