berndorf bäderbau

Změnový list

Projekt: **REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – ZL Č. 16**

Datum : 12.07.2022

Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel: Požadavek investora – Montáž OSB desek na chlorovnu, SDK podhled stávající chlorovna

Chlorovna střecha -Montáž OSB desek, SDK podhled stávající chlorovna – Vyšší moc, Nová technologická jímka-bourání žb atiky – Chyba projektu

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
Chlorovna střecha -Montáž OSB desek,				59.234,23	
SDK podhled stávající chlorovna				8.691,21	
Nová technologická jímka-bourání žb atiky				20.192,22	
cena celkem bez DPH				**88.117,65**	
upravená cena bez DPH				**88.117,65**	

ZA ZHOTOVITELE: Jakub Misiarz Datum : 12.07.2022

ZA TDI : Ing. Pavel Tydlačka Datum : 17.8.2022

ZA OBJEDNATELE: Miroslava Wrzecká Datum : 17.8.2022