Časový harmonogram

Název akce **Horní Slavkov - Oprava sociálního zázemí obj. č. 58**

činnost	1. týden (po-pá)					2. týden (po-pá)					3. týden (po-pá)					4. týden (po-pá)					5. týden (po-pá)					6. týden (po-pá)					7. týden (po-pá)					8. týden (po-pá)				
převzetí staveniště,bourací práce	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
ZTI,el.instalace											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
úpravy povrchů																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
oklady,dlažby																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
malby,nátěry																															x	x	x	x	x					
úklid,předání stavby																																				x	x	x	x	x