Příloha č. 2 Časový harmonogram

	Návrh HARMONOGRAM PLNĚNÍ												
ROK 2022 - MĚSÍC/TÝDEN	Spren					Září				Říjen			
	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39			
ČINNOST													
Předání staveniště													
Zahájení stavby													
Ukončení díla													
Předání díla													