Harmonogram - učebny KV

měsíc	červenec			srpen					září				říjen				listopad				prosinec				
týden	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
ZŠ Truhlářská 19, ul.Školní, K.Vary -Stavební úpravy kuchyňky																									
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
721 - Zdravotechnika																									
731 - Ústřední vytápění																									
741 - Elektroinstalace - silnoproud																									
742 - Elektroinstalace - slaboproud																									
764 - Konstrukce klempířské																									
766 - Konstrukce truhlářské																									
776 - Podlahy povlakové																									
781 - Dokončovací práce - obklady																									
783 - Dokončovací práce - nátěry																									
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																									
1 423 593,15 Kč	94 906,21 Kč			118 632,76 Kč					237 265,53 Kč				355 898,29 Kč				474 531,05 Kč				142 359,32 Kč				
ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Venkovní úpravy																									
1 - Zemní práce																									
2 - Zakládání																									
3 - Svislé a kompletní konstrukce																									
4 - Vodorovné konstrukce																									
5 - Komunikace pozemní																									
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																									
713 - Izolace tepelné																									
767 - Konstrukce zámečnické																									
772 - Podlahy z kamene																									
21-M - Elektromontáže																									
5 873 774,98 Kč	391 585,00 Kč			489 481,25 Kč					978 962,50 Kč				1 468 443,75 Kč				1 957 924,99 Kč				587 377,50 Kč				
ZŠ Truhlářská 19, ul.Školní, K.Vary -Stavební úpravy kuchyňky																									
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
721 - Zdravotechnika																									
731 - Ústřední vytápění																									

741 - Elektroinstalace - silnoproud																									
742 - Elektroinstalace - slaboproud																									
764 - Konstrukce klempířské																									
766 - Konstrukce truhlářské																									
776 - Podlahy povlakové																									
781 - Dokončovací práce - obklady																									
783 - Dokončovací práce - nátěry																									
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																									
1 050 131,87 Kč	70 008,79 Kč			87 510,99 Kč					175 021,98 Kč				262 532,97 Kč				350 043,96 Kč				105 013,19 Kč				
8 347 500,00 Kč	556 500,00 Kč			695 625,00 Kč					1 391 250,00 Kč				2 086 875,00 Kč				2 782 500,00 Kč				834 750,00 Kč				