# Harmonogram prací - ZŠ Tusarova

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1.-9. | |
| | | 1.-11. | | 12.-18. | | 19.-25. | | 26.-30. | | říjen | | |
| | září | | | | | | | | | | | |
| družiny, místnost 127,128,129,130 | | | | | | | | | | | | |
| družiny místnost 125,126,122 | | | | | | | | | | | | |
| vedlejší schodiště | | | | | | | | | 28.-1. | | | |
| cvičné kuchyňky, místnost 118,119,120 | | | | | | | | | | | | |
| byt školníka | | | | | | | | | | | | |
| hlavní schodiště | | | | | | | | | | | | |
| tělocvična | | | | | | | | | | | | |
| dokončovací práce, revize, úklid | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1.-6. | | 7.-13. | | 14.-20. | | 21.-30. | |
| | | 10.-16. | | 17.-23. | | 24.-31. | | | | listopad | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 26.-30. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[redacted]