ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Pošta Sedlčany - výplně otvorů"

P.č.	Činnost
1	Předání a převzetí staveniště
2	zaměření výplní
3	výroba výplní
4	demontáž
5	likvidace odpadu
6	montáž
7	zednické práce
8	úklid
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	Předání a převzetí Díla
	Lhůta výstavby* :



* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však 60 dní.

V Kuřimi dne 6.3.2017

Podpis.....

OKNOSTYL group s.r.o.
Kuřim, Tišnovská 305, PSČ: 664 34
IČ: 276 89 719, DIČ: CZ27689719

34