Harmonogram postupu prací na akci
Stavební úpravy rekreačního objektu
Bublava 729 - objekt B

Měsíc	**VI.22**		**XI.21**				**XII.21**	
Týden	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
	20 - 26.6.	**27.6. - 3.7.**	**4 - 10.7.**	**11 - 17.7.**	**18 - 24.7.**	**25 - 31.7.**	**1 - 7.8.**	**8 - 14.8.**
Bourání příček, obkladů keramických, demontáž zařizovacích předmětů, demontáž elektro								
Stažení objektu ocelovými táhly								
Demontáž dřevěného trámového stopu								
Montáž nového plechobetonového stropu								
Hrubé rozvody ÚT								
Hrubé rozvody ZTI								
Hrubé rozvody elektro a slaboproudu								
Zdění příček - svislé konstrukce								
D+M podávací okno z výdejny								
Opravy omítek štukových								
SDK konstrukce stropů								
Obklady keramické + dlažby								
Malby + nátěry								
Podlahy skládané								
Komletace elektro								
Kompletace ZTI								
Kompletace ÚT								
Montáž doplňků a předání stavby								

			IX.22	
33	34	35	36	37
15 - 21.8.	22 - 28.8.	29.8. - 4.9.	5 - 11.9.	12 - 16.9.