DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 33/1S/2022 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 03. 05. 2022 na akci:

„ZŠ Komenského nám. čp. 616, rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	**Město Slaný**
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města:	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)	

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	**SYZA s.r.o.**
Sídlo:	Třebenice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic
IČO:	035 67 834
DIČ:	CZ03567834
Statutární orgán:	[redacted]
(dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	4 682 769,37 Kč
DPH v zákonné výši:	983 381,57 Kč
Cena díla včetně DPH:	**5 666 150,94 Kč**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne ……. 2022 pod číslem usnesení …./99/2022/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne ……. 2022 V Třebenicích dne …… 2022

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města [redacted]

[redacted]