Příloha č. 5 ZD - Harmonogram (Příloha č. 3 Smlouvy)

Smlouva o poskytnutí stěhovacích služeb: "Stěhování kanceláří Laso a Dlouhá"

Číslo smlouvy objednatele: DOD20220896

den

Harmonogram stěhování	Doba trvání (v kal. dnech)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Popis																	
Laso, Vítkovická -> Ředitelství	3	**1200 ks KRABIC, 52 ks PLASTOVÝCH, 40 ks VLASTNÍCH**															
Laso -> Areál tramvaje Moravská Ostrava	2																
Laso -> Areál tramvaje/autobusy Poruba	2																
Laso -> Areál trolejbusy Ostrava	0,5																
Laso -> Areál autobusy Hranečník	1																
Laso -> Areál Vítkovická	0,5																
Laso -> Areál dílny Martinov Areál dílny Martinov -> Ředitelství	5										**200 ks KRABIC, 550 ks VLASTNÍCH**						
Dlouhá -> Ředitelství Dlouhá -> Areál dílny Martinov	2															**195 ks KRABIC**	