Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.5**
Předmět změny:	Sanace zdí 1.PP
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Sanace zdí 1.PP Vzhledem k rozsáhlému archeologickému výzkumu v podloží budovy bylo rozhodnuto o aplikaci varianty vnitřního izolačního systému .
Návrh řešení:	– bez nutnosti odkopávání zdiva ze strany exteriéru. Důvodem je snaha eliminovat venkovní zemní práce a tím neprovádět další archeologický výzkum, který by provedení stavby výrazně prodražil a hlavně vzhledem k bohatému archeologickému nalezišti závažně prodloužil provedení celé rekonstrukce. Tato položka řeší odpočty a přípočty z původní položky sanací v rozpočtu stavby.
Odpočet "méněprací":	-2 186 848,72 Kč
Přípočet "víceprací":	2 185 249,70 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**-1 599,02 Kč**
Přílohy:	
Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum