Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.63**
Předmět změny:	**Prostupy svodů fasádou a nátěr oplechování fasády do barvy**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Na základě požadavku zástupce památkového ústavu byl změněn materiál dešťových svodů na pozinkovaný plech, který je natřen do barvy fasády.
Návrh řešení:	Byl změněn materiál dešťových svodů na pozinkovaný plech, který je natřen do barvy fasády. V prostoru ozdobných říms je nutné svod zabudovat do těchto říms a vytvořit jeho prostup. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. odkaz na § 222 odst. 5.

Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	78 595,08 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**78 595,08 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum