Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.69**
Předmět změny:	**Elektro – ostatní změny**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Elektro - ostatní změny vyvolané nálezovou situací na stavbě.
Návrh řešení:	Tato položka je doplnění a koordinace elektrikářských prací a materiálu. Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky , s odkazem na §222 odst. 6.
Odpočet "méněprací":	-12 063,03 Kč
Přípočet "víceprací":	131 046,40 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**118 983,37 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele: …… …… ……
jméno a příjmení podpis datum

;

Souhlas TDI: …… …… ……
jméno a příjmení podpis datum

Souhlas zástupce Národního památkového ústavu: …… …… ……
jméno a příjmení podpis datum

Souhlas zástupce objednatele: …… …… ……
jméno a příjmení podpis datum

Za objednatele převzal …… …… ……
jméno a příjmení podpis datum