Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.75**
Předmět změny:	**Průvlak k zavěšení SDK profilů**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	situace na stavbě si vyžádala doplnění pomocné konstrukce pro montáž AL konstrukcí ve IV. NP
Návrh řešení:	Průvlak zavěšení SDK profilů Pomocný průvlak pro zavěšení konstrukcí hliníkových rámů skleněných příček do sádrokartonu – IV.NP. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních dokumentaci, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. odkaz na § 222 odst. 5.

Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	6 730,00 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**6 730,00 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum