Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.82**
Předmět změny:	**Gastro – změna**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	optimalizace návrhu vybavení gastro
Návrh řešení:	Tento změnový list řeší změnu gastro zařízení podle konkrétních požadavků provozu a nabídky trhu. Jde o optimalizaci řešení, kdy návrh zařízení byl proveden již před 4 lety. Změnový list obsahuje odpočty a přípočty s výsledkem 0. Toto řešení se vztahuje k §222 odst. 7.

Odpočet "méněprací":	-347 977,68 Kč
Přípočet "víceprací":	347 977,68 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**0,00 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum