HARMONOGRAM PRACÍ

ID	SO	Název úkolu	Doba trvání
1		**Velim – Poříčany, BC – Doplnění PHS v ŽST Poříčany**	**303 dny**
2		Předpokládané zahájení stavby - po nabytí účinnosti Smlouvy	0 dny
3		Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb.(DSP). Spolu se zajištěním společného povolení v právní moci	91 dny
4		Dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro společné povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb.(PDPS) a stavebních prací)	212 dny
5		Dokončovací práce a doklady pro předání stavby	92 dny
6		**PD A STAVEBNÍ OBJEKTY**	**212 dny**
7		DSP vč. vydání st.povolení v právní moci	91 dny
8		PDPS vč. vydání a schválení	121 dny
9		Autorský dozor	121 dny
10	SO 15-27-02.1	ŽST Poříčany, Doplnění PHS u benzinové stanice	121 dny
11		Předpokládané ukončení stavebních prací	0 dny