HARMONOGRAM PRACÍ

Výměna systému ventilace chemických laboratoří v budově D SÚRO v Praze 4

Lhůta plnění díla: 60 dnů po převzetí staveniště

Cena díla: 3.895.710,46,- Kč bez DPH

kategorie / týden	1 týden						2 týden							3 týden							4 týden							5 týden							6 týden							7 týden						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Podpis smlouvy objednatelem	■																																																
Přípravné práce		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
Převzetí staveniště																													■																					
Stavební úpravy určených prostor																													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozvody VZT, elektro silnoproud + slaboproud																																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kompletace																																																	
Zoušky																																																	
Předání díla																																																	

kategorie / týden	8 týden						9 týden							10 týden							11 týden							12 týden							13 týden				
	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
	50	51	52	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Podpis smlouvy objednatelem																																							
Přípravné práce																																							
Převzetí staveniště																																							
Stavební úpravy určených prostor																																							
Rozvody VZT, elektro silnoproud + slaboproud	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
Kompletace																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Zoušky																																			■	■	■		
Předání díla																																						■	■

Finanční plnění
181 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
660 910,46 Kč
53 800,00 Kč
389 500,00 Kč
3 895 710,46 Kč

Mgr. Aleš Froňka, PhD.

Ing. Rudolf Meissner