Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.85**
Předmět změny:	**Oprava omítky vstupu**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	V rámci PD nebyla dořešena oprava historických omítek ve vstupní části.
Návrh řešení:	Tato položka zahrnuje štukatérské práce – opravu výzdoby vnitřního prostoru za hlavním vchodem. Jedná se o opravu omítek včetně dotvarování ozdob, započítán je materiál včetně polystyrenu i přesun hmot a lešení potřebné k provedení práce. Cena je určena rozpočtem akce na provedení fasády. Zahrnuty jsou i odpočty za neprovedené práce.Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále §222 odst. 4.
Odpočet "méněprací":	-449 467,42 Kč
Přípočet "víceprací":	582 821,69 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**133 354,27 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum