| Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře | |
|---|---|
| Registrační číslo projektu: | |
| Veřejná zakázka | **Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná** |
| Odběratel: | Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace |
| Dodavatel: | Unistav Construction a.s. |
| **Změnový list:** | **č.88** |
| **Předmět změny:** | **úprava hlavního schodiště** |
| **Odůvodnění zadání zhotoviteli:** | |
| **Zdůvodnění změny:** | |
| Zjištění: | při kontrolním odstranění části starých latexových nátěrů bylo zjištěno, že schodiště je provedeno z kamene v pohledové kvalitě. |
| Návrh řešení: | V této části jsou zahrnuty položky za obnovu historických kamenných sloupů a schodnic vnitřního schodiště. Základní čištění od původního několikavrstvého latexového nátěru, pemrlování, obrušování, začišťování napouštění ochranných vrstev. Dále doplňování a oprava zdobené omítky v nadpraží schodiště včetně ozdobných hlav sloupů.<br>Po provedení těchto úprav se schodiště stalo nejvýznamnějším prvkem interiéru budovy.Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky , s |

| | |
|---|---|
| Odpočet "méněprací": | 0,00 Kč |
| Přípočet "víceprací": | 430 192,09 Kč |
| **Dopad na cenu (saldo):** | **430 192,09 Kč** |

**Přílohy:**

| | |
|---|---|
| Rozpočet | přiložen |
| Projektová dokumentace | změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace |
| Fotodokumentace | --- |
| Závazné stanovisko pam. péče | změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče vyžadovala |
| Ostatní přílohy | --- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Souhlas zhotovitele: | …… | …… | …… |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |
| Souhlas TDI: | …… | …… | …… |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |
| Souhlas zástupce Národního památkového ústavu: | …… | …… | …… |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |
| Souhlas zástupce objednatele: | …… | …… | …… |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |
| Za objednatele převzal | …… | …… | …… |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |