Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.96**
Předmět změny:	**příhradový vazník nad posuvnou příčkou**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Cena za zámečnické práce nebyla součástí dodávky posuvné dělící příčky LICOS umístěné v přednáškovém sále v 1.NP
Návrh řešení:	Při zpracování PD nebyl znám dodavatel a přesný typ této příčky, takže tato položka nemohla být součástí rozpočtu stavby. Jedná se o změny zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále §222 odst. 5

Odpočet "méněprací":	-49 210,80 Kč
Přípočet "víceprací":	70 064,81 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**20 854,01 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum