Číslo smlouvy objednatele: 0783/2022/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224 741/0100
TDS: [redacted]

2. **Zhotovitel:**

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

Sídlo: Dyjákovice 313, PSČ 67126
Zapsán: v obchodním rejstříku. u KS v Brně, oddíl C, vložka 17312
Zastoupený: [redacted] jednateli
IČ: 60729660
DIČ: CZ60729660
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB Znojmo
Číslo účtu: 110623743/0300
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 01. 07. 2022 uzavřeny smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Oprava chodníků Jindřicha Hořejšího 2. etapa**“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení díla.

Z výše uvedeného důvodu zní nově Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **1. července 2022**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 23.09.2022**

Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 12.09.2022, usnesením č. 178/2022, bodem č. 7407.

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

Ve Znojmě dne:

Za zhotovitele:

……
[redacted]
jednatelé