Harmonogram výstavby
"Oplocení MZe Jindřichův Hradec"

Rok	2017																									
Měsíc	Květen					Červen				Červenec				Srpen					Září				Říjen				
Stavební práce	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Zemní práce																											
Základy																											
Svislé kce																											
Vodorovné kce																											
Komunikace																											
Úpravy povrchů																											
Ostatní kce																											
Přesun hmot																											
Kce klempířské																											
Kce truhlářské																											
Kce zámečnické																											
Podlahy z kamene																											
Nátěry																											
VRN																											
Sadové úpravy																											
Vjezdová vrata																											
Fakturace	**523**					**920**				**1322**				**1086**					**260**				**61**				

OPRAVENÝ HARMONOGRAM - DLE POŽADAVKU ZADAVATELE

v Jindřichově Hradci 24.4.2017

Ing. Josef Kostka
jednatel KOSTKA JH s.r.o. Jindřichův Hradec