Harmonogram Městská knihovna Kutná Hora břeten 2020 až říjen 2021

	III.20	IV.20	V.20	VI.20	VII.20	VIII.20	IX.20	X.20	XI.20	XII.20	I.21	II.21	III.21	IV.21	V.21	VI.21	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21
HB- zemní práce																				
HB- práce HSV																				
HB- úpravy povrchů																				
HB- truhlář																				
HB- zámečník																				
HB- tesař																				
HB- podlahy																				
HB- malby																				
SANACE																				
VÝTAH																				
ÚT																				
ZTI																				
VZT																				
ELEKTROINSTALACE																				
MaR																				
EPS																				
SLP																				
FASÁDA																				
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A DEMOLICE																				
KOMUNIKACE																				
PŘELOŽKY IS																				
SADOVÉ ÚPRAVY																				

Ing.
Tomáš
Kubíček

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Kubíček
Datum: 2020.02.14
10:54:47 +01'00'