Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**~~Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná~~**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.30**
Předmět změny:	**ŽB desky stropu 1.NP**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Vstup tělesně handicapovaných osob do budovy byl přesměrován od hlavního vchodu do prostoru od parkoviště, kde jsou umístěny 2 výtahy.
Návrh řešení:	Z tohoto důvodu bylo umístění **plošiny** pro tělesně handicapované v 1.NP budovy zrušeno. Uvedená částka je suma za provedení nového železobetonového stropu, který je nutné provést v místě uvažované plošiny. Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou

Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	51 726,21 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**51 726,21 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum