Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.38**
Předmět změny:	**Odstranění papírové lepenky**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Papírová lepenka na střešní konstrukci byla objevena teprve po odstranění původní střešní krytiny. Při zpracování PD nemohla být do střešního pláště provedena sonda.
Návrh řešení:	Z výše uvedeného důvodu nemohla být zahrnuta do rozpočtu stavby. Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. viz §222 odst. 5

Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	40 147,22 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**40 147,22 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum