Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.39**
Předmět změny:	**KVH na podlahu**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Tato položka má souvislost se změnovým listem č. 032. Jedná se o vyrovnání podlahy ve 4.NP.
Návrh řešení:	Musely být požity rozdílné typy vázání konstrukce krovů a tesařské vyrovnání podlahy. Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. viz §222 odst. 5

Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	16 429,37 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**16 429,37 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum