Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.42**
Předmět změny:	**Dlažba Kavárna**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	V kavárně byla původně navržena podlaha z litého teraca. Volba tohoto povrchu se ukázala jako nevhodná vzhledem k využití podlahového topení, ale zejména z důvodu použité speciální technologie při realizaci tohoto povrchu. Došlo by tak k nadměrné prašnosti a zvlhčení budovy. Tím by byla znemožněna jakákoliv další akce v budově a tím by byla znemožněna součinnost práce dalších profesí.
Návrh řešení:	V současné nabídce keramické dlažby jsou nové vzory, které mají téměř totožný finální vzhled jako teraco, ale jsou praktičtější i v případě výměny poškozené dlaždice. Prostor kavárny není uznatelným nákladem ve vztahu k dotaci, proto je řešen samostatným změnovým listem. §222 odst. 7

Odpočet "méněprací":	-73 548,97 Kč
Přípočet "víceprací":	138 277,09 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**64 728,12 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	…….	…….	…….
	jméno a příjmení	podpis	datum