| Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře | |
|---|---|
| Registrační číslo projektu: | **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650** |
| Veřejná zakázka | **Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná** |
| Odběratel: | Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace |
| Dodavatel: | Unistav Construction a.s. |
| **Změnový list:** | **č.50** |
| **Předmět změny:** | **Počty koncových prvků dle PD** |
| **Odůvodnění zadání zhotoviteli:** | |
| **Zdůvodnění změny:** | |
| Zjištění: | V průběhu realizace stavby došlo k aktualizaci koncových prvků elektroinstalace v návaznosti na uživatelské požadavky el. zařízení v provozu knihovny i kavárny s ohledem na korekci vybavení oblasti gastro. |
| Návrh řešení: | V průběhu realizace stavby došlo k aktualizaci koncových prvků elektroinstalace v návaznosti na uživatelské požadavky el. zařízení v provozu knihovny i kavárny s ohledem na korekci vybavení oblasti gastro. Jedná se o změny závazku, které jsou nezbytné s odkazem na § 222 odst. 5. |

| | |
|---|---|
| Odpočet "méněprací": | -284 843,32 Kč |
| Přípočet "víceprací": | 329 997,93 Kč |
| **Dopad na cenu (saldo):** | **45 154,61 Kč** |

**Přílohy:**

| | |
|---|---|
| Rozpočet | přiložen |
| Projektová dokumentace | změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace |
| Fotodokumentace | --- |
| Závazné stanovisko pam. péče | změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala |
| Ostatní přílohy | --- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Souhlas zhotovitele: | …… | …… | …… |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |
| Souhlas TDI: | …… | …… | …… |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |
| Souhlas zástupce Národního památkového ústavu: | …… | …… | …… |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |
| Souhlas zástupce objednatele: | …… | …… | …… |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |
| Za objednatele převzal | …… | …… | …… |
| | jméno a příjmení | podpis | datum |