Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.62**
Předmět změny:	**doplnění sanace**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Při průzkumu stavby nebyl ohledně vlhkosti zjištěn zásadní problém v prostoru výtahů a středu budovy, proto byla navržena sanace určitého typu.
Návrh řešení:	Při prohlubování prostorů šatny byl zjištěn vlhkostní problém a proto je třeba předejít možným budoucím komplikacím a sanaci v těchto místech provést nad rámec projektu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. odkaz na § 222 odst. 5

Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	1 212 691,59 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**1 212 691,59 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum