Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.111**
Předmět změny:	**Montáž desek nad mobilní příčku 1. NP přednáškový sál**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Potřeba dělení sálu v 1. NP - stropní zakrytí
Návrh řešení:	Mobilní příčka v 1.NP v přednáškovém sále nebyla v PD. Její realizace vznikla na základě požadavku knihovny na rozdělení velkého prostoru. Příčka vyrobena ze speciálních desek. V návaznosti na její instalaci musel být vyřešen pohledově strop v místě ukotvení této posuvné stěny. Tato položka řeší instalaci stropního zakrytí. Jedná se o změny zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále §222 odst. 5.

Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	31 395,50 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**31 395,50 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum