Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.114**
Předmět změny:	**doplnění okna do sklepa**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	doplnění okna do sklepa
Návrh řešení:	Při realizaci akce byl odkryt vstup obvodovou zdí do 1.PP budovy z boční strany od prostoru parkoviště. Bylo rozhodnuto, že bude zachován jako pracovní otvor pro lepší manipulaci provozu knihovny. Pro uzavření budovy bylo instalováno zateplené dubové plné okno. Tato položka obsahuje také kovovou mříž umístěnou na schodišti do 1.PP, která nahrazuje dveře. Kvůli požadavku na požární bezpečnost je opatřena panikovým kováním. Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky , s odkazem na §222 odst. 6.

Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	76 958,96 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**76 958,96 Kč**

Přílohy:	
Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum