Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Knihovna Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.122**
Předmět změny:	**Odpočet přeložky plynu, výkopy pro kamery**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Bylo zvoleno jiné řešení a z tohoto důvodu nebyla provedena přeložka plynu = odečet. Samostatná akce instalace kamerového systému pro městskou policii neobsahovala zemní práce = přípočet ceny.
Návrh řešení:	Bylo zvoleno jiné řešení a z tohoto důvodu nebyla provedena přeložka plynu = odečet. Samostatná akce instalace kamerového systému pro městskou policii neobsahovala zemní práce = přípočet ceny. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se

Odpočet "méněprací":	-57 655,82 Kč
Přípočet "víceprací":	393 906,51 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**336 250,69 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum