Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Knihovna Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.124**
Předmět změny:	**Úprava otvoru fasády pro vraceč knih**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Instalace vraceče knih do obvodové zdi je specifická záležitost, která byla v PD řešena pouze povšechně, protože v době její tvorby nebyl znám dodavatel celé technologie.
Návrh řešení:	Položka obsahuje vybourání otvoru, štukovou úpravu fasády, modelaci říms a doplnění kamenných prvků. Jedná se o změny zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále §222 odst. 5

Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	102 500,00 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**102 500,00 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum