Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Knihovna Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.130**
Předmět změny:	**Dodatečné práce ZTI**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Vzhledem k velikosti střechy došlo k doplnění střešních svodů dešťové vody a zemních lapačů splavenin. Odpočet za neprovedené práce vnitřního plynovodu a neprovedené práce a komponenty umyváren a koupelny.
Návrh řešení:	Vzhledem k velikosti střechy došlo k doplnění střešních svodů dešťové vody a zemních lapačů splavenin. Odpočet za neprovedené práce vnitřního plynovodu a neprovedené práce a komponenty umyváren a koupelny. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále

Odpočet "méněprací":	-43 078,48 Kč
Přípočet "víceprací":	111 051,00 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**67 972,52 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum