Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Knihovna Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.136**
Předmět změny:	**Geodetické práce**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Vzhledem ke změně okolí budovy knihovny včetně parkoviště musela být celá nová situace geodeticky zaměřena. Oproti položce ve smlouvě o dílo došlo k navýšení.
Návrh řešení:	Vzhledem ke změně okolí budovy knihovny včetně parkoviště musela být celá nová situace geodeticky zaměřena. Oproti položce ve smlouvě o dílo došlo k navýšení. Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky , s odkazem na
Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	114 000,00 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**114 000,00 Kč**
Přílohy:	
Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum