HARMONOGRAM VCP OPRAVA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ KOLEKTORU Bx - Modřany

TÝDEN 38	19.09.2022	po		DEN
	20.09.2022	Út		
	21.09.2022	st		
	22.09.2022	čt	Dokončení montáže výložníků, včetně osazení lávek roštů	1
	23.09.2022	pá		2
	24.09.2022	so		3
	25.09.2022	ne		4
TÝDEN 39	26.09.2022	po		5
	27.09.2022	Út		6
	28.09.2022	st		7
	29.09.2022	čt	Dokončení montáže výložníků, včetně osazení lávek roštů	8
	30.09.2022	pá		9
	01.10.2022	so		10
	02.10.2022	ne		11
TÝDEN 40	03.10.2022	po		12
	04.10.2022	Út		13
	05.10.2022	st		14
	06.10.2022	čt		15
	07.10.2022	pá		16
	08.10.2022	so		17
	09.10.2022	ne		18
TÝDEN 41	10.10.2022	po		19
	11.10.2022	Út		20
	12.10.2022	st		21
	13.10.2022	čt		22
	14.10.2022	pá		23
	15.10.2022	so		24
	16.10.2022	ne		25
TÝDEN 42	17.10.2022	po		26
	18.10.2022	Út		27
	19.10.2022	st		28
	20.10.2022	čt	Montáž protipožárních desek PROMATECT do kabelových lávek a výložníků	29
	21.10.2022	pá		30
	22.10.2022	so		31
	23.10.2022	ne		32
TÝDEN 43	24.10.2022	po		33
	25.10.2022	Út		34
	26.10.2022	st		35
	27.10.2022	čt	Montáž protipožárních desek PROMATECT do kabelových lávek a výložníků	36
	28.10.2022	pá		37
	29.10.2022	so		38
	30.10.2022	ne		39
TÝDEN 44	31.10.2022	po		40
	01.11.2022	Út		41
	02.11.2022	st		42
	03.11.2022	čt	Přesuny provizorně umístěné kabeláže (externí dodávka)	43
	04.11.2022	pá		44
	05.11.2022	so		45
	06.11.2022	ne		46
TÝDEN 45	07.11.2022	po	Přesuny provizorně umístěné kabeláže (externí dodávka)	47
	08.11.2022	Út		48
	09.11.2022	st		49
	10.11.2022	čt	Montáž kabelových stropních roštů	50
	11.11.2022	pá		51
	12.11.2022	so		52
	13.11.2022	ne		53
TÝDEN 46	14.11.2022	po		54
	15.11.2022	Út		55
	16.11.2022	st		56
	17.11.2022	čt	Montáž kabelových stropních roštů	57
	18.11.2022	pá		58
	19.11.2022	so		59
	20.11.2022	ne		60
TÝDEN 47	21.11.2022	po		61
	22.11.2022	Út		62
	23.11.2022	st		63
	24.11.2022	čt	Montáž kabelových stropních roštů, dokončovací práce	64
	25.11.2022	pá		65
	26.11.2022	so		66
	27.11.2022	ne		67
TÝDEN 48	28.11.2022	po		68
	29.11.2022	Út		69
	30.11.2022	st		70
			Dokončovací práce, předání díla.	