ČASOVÝ HARMONOGRAM - VZ "Pošta České Budějovice 4, Pražská - výtah pro veřejnost a klimatizace"

P.Č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden
1	Montáž klimatizačních jednotek											
2	Objednání a nákup materiálu											
3	Výroba výtahu a technologie											
4	Přípravné práce na místě realizace											
5	Výkopové práce, příprava prohlubně											
6	Průrazi stropu, začištění a zednické práce											
7	Montáž OCK											
8	Trasování a připojení elektrické soustavy výtahu a zapojení klimatizačních jednotek											
9	Montáž výtahové technologie											
10	Zahájení zkušebního provozu výtahu											
11	Příprava pro předání díla											
	Doba realizace* : 180 kalendářních dnů	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76 77

STAVBA CELEK

Den předání a převzetí Staveniště

P.Č.	Činnost	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden
1	Montáž klimatizačních jednotek											
2	Objednání a nákup materiálu											
3	Výroba výtahu a technologie											
4	Přípravné práce na místě realizace											
5	Výkopové práce, příprava prohlubně											
6	Průrazi stropu, začištění a zednické práce											
7	Montáž OCK											
8	Trasování a připojení elektrické soustavy výtahu a zapojení klimatizačních jednotek											
9	Montáž výtahové technologie											
10	Zahájení zkušebního provozu výtahu											
11	Příprava pro předání díla											
	Doba realizace* : 180 kalendářních dnů	78 79 80 81 82 83 84	85 86 87 88 89 90 91	92 93 94 95 96 97 98	99 100 101 102 103 104 105	106 107 108 109 110 111 112	113 114 115 116 117 118 119	120 121 122 123 124 125 126	127 128 129 130 131 132 133	134 135 136 137 138 139 140	141 142 143 144 145 146 147	148 149 150 151 152 153 154

STAVBA CELEK

P.Č.	Činnost	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden
1	Montáž klimatizačních jednotek				
2	Objednání a nákup materiálu				
3	Výroba výtahu a technologie				
4	Přípravné práce na místě realizace				
5	Výkopové práce, příprava prohlubně				
6	Průrazi stropu, začištění a zednické práce				
7	Montáž OCK				
8	Trasování a připojení elektrické soustavy výtahu a zapojení klimatizačních jednotek				
9	Montáž výtahové technologie				
10	Zahájení zkušebního provozu výtahu				
11	Příprava pro předání díla				
	Doba realizace* : 180 kalendářních dnů	155 156 157 158 159 160 161	162 163 164 165 166 167 168	169 170 171 172 173 174 175	176 177 178 179 180

STAVBA CELEK

Den předání a převzetí Díla

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 180 kalendářních dnů**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.