| | časový harmonogram | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **p.č.** | **činnost** | **maximální lhůta výstavby včetně výroby výplní 60 dní** | | | | | | | | |
| **1** | lhůta výstavby týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2** | převzetí stavby | X | | | | | | | | |
| **3** | zaměření výpní | X | | | | | | | | |
| **4** | výroba výplní  a zámečnnických akcí | X | X | X | X | X | | | | |
| **5** | demontáž výplní | | | | | | X | X | X | |
| **6** | montáž výplní | | | | | | | X | X | X |
| **7** | vnitřní zednické zapravení | | | | | | | | X | X |
| **8** | předání díla | | | | | | | | | |
| **9** | počátek záruční lhůty | | | | | | | | | |