Stavební úpravy lůžkového oddělení RHB

HARMONOGRAM

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec4	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec1	Sloupec1	Sloupec1	Sloupec1
	týden 1	týden 2	týden 3	týden 4	týden 5	týden 6	týden 7	týden 8	týden 9	týden 10	týden 11	týden 12
Bourání konstrukcí												
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce												
Zdi podpěrné a volné												
Stěny a příčky												
Úprava povrchů vnitřní												
Podlahy a podlahové konstrukce												
Podlahy z dlaždic												
Podlahy povlakové												
Obklady (keramické)												
Výplně otvorů												
Konstrukce truhlářské												
Vnitřní kanalizace												
Vnitřní vodovod												
Vnitřní plynovod												
Otopná tělesa												
Zařizovací předměty												
Nátěry												
Malby												
Lešení a stavební výtahy												
Různé dokončovací konstrukce a práce												
Přesuny sutí												