Změnový list	č. 1

Stavba: **Fakultní Thomayerova nemocnice, rekonstrukce strojovny VZT včetně dodání vzduchotechnických jednotek pro operační sály č. 1 a č. 2 v pavilonu G3.**

Datum: 3.10.2022
Vypracoval:

Popis změny a její účel: Prostup střechou nebyl realizován z důvodu jiného procesu transportu zařízení.

Betonové základy nebylo nutno realizovat, jelikož VZT zařízení má vlastní ocelový roznášecí rám.

Podvěsné zvuk pohlcující desky nebylo nutno realizovat, měření hluku bylo vyhodnoceno dle platných norem

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Vytvoření prostupů střechou pro nastěhování zařízení	kpt	1	56 741	-57 741 Kč	
Základ pod VZT jednotky z betonu	kpt	1	19 850	-19 850 Kč	
Podvěsné zvuk pohlcující desky	kpt	1	72 910	-72 910 Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
cena celkem bez DPH				-150 501 Kč	
upravená cena bez DPH				5 773 078 Kč	

Investor

Dodavatel