Příloha č. 1. smlouvy o dílo - harmonogram prací

Předpokládaný harmonogram akce: Skatepark Znojmo

Realizace stavby skateparku v délce 16 týdnů

Předání staveniště - předpoklad 08/2023, dle klimatických podmínek

		VIII.23				IX.23				X.23				XI.23			
Předmět dodávky	týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
bourání, HTÚ																	
Zemní práce																	
Základy																	
Svislé konstrukce																	
Konstrukce zámečnické																	
Ostatní doplňky																	
Přeušení stavby-technologická přestávka																	
Předání stavby																	

Dodavatel neodpovídá za případné prodlení s dokončením díla z důvodu nutnosti pozastavení provádění prací, které nemohl ovlivnit, zejména v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.
V průběhu prací může dodavtel přerušit práce pokud poklesnou teploty pod 7C°, bude vytrvale pršetn nebo teploty vystoupají nad 27C°. Při těchto podmínkách nelze zajistit správný technologický postup některých prací.