Harmonogram plnění prací
Olšanské hřbitovy dvě hrobky rodina Studničkova a hro sv.Terzie

předpokládaný termín zahájení plnění: ŘÍJEN 2022
termín ukončení plnění: PROSINEC 2022

rok	**2022 - 2023**																											
měsíc	**ŘÍJEN**				**LISTOPAD**				**PROSINEC**					**LEDEN**				**ÚNOR**				**BŘEZEN**						
týdny	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**				
dny		31				30					31				31				29				31						
ZPEVNĚNÍ NARUŠENÉHO PÍSKOVCE			5 dní																										
DEMONTÁŽ SOCH A JEJICH PRVKU					10 dní																								
DEMONTÁŽ HROBU A ODSTRANĚNÍ ZELENĚ					15dní																								
OPRAVA ZÁKLADU HROBU							15dní																						
RESTAUROVÁNÍ SOCH				40dní																									
MONTÁŽ HROBU							15 dní																						
OSAZENÍ SOCH										10 dní																			
RETUŠE PATINACE A IMPREGNACE											10 dní																		