HPS/Ďáblice - louka vzpomínek - Harmonogram !

Popis práce	Zahájení	Dokončení	Listopad				Prosinec				Leden 2023			
Předání staveniště	07.11.2022													
Výkopové práce														
Betonáž základových patek														
Výroba ocelová konstrukce														
Montáž ocelové konstrukce														
Výrobu truhlářských konstrukcí														
Montáž truhlářských konstrukcí														
Montáž klempířských konstrukcí														
Finální povrchové úpravy														
Předání díla		06.01.2023												

provedení prací