Harmonogram plnění prací
Malostranský hřbitov – hrobka Stankova

předpokládaný termín zahájení plnění: listopad 2022
termín ukončení plnění: květen 2023

rok	22 – 23																													
měsíc	listopad				prosinec				leden					unor				březen				duben				květen				
týdny	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
dny		30				31					31				29				30				31				30		
Zahájení ,zřízení staveniště a oplocení proti nežádoucím návštěvníkům, demontáž střechy a uvolněného štítu s křížem			15 dní																										
Čištění, mytí, odstraňování nesoudržných omítek						30 dní																							
výkopové práce okolo hrobky									15 dní																				
výroba chybějících pískovcových prvků									15dní																				
nové omítky a betonování základového klínu									20dní																				
zpětné osazení střešních prvků							30dní																						
dokončovací práce výmalba atd											15 dní																		
předání staveniště a úklid													5dní																