ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	NEMOCNICE NA HOMOLCE	67 dny	21.8. 17	21.11. 17
2				
3	VÝTAH V11	30 dny	21.8. 17	29.9. 17
4	demontáž původního výtahu	2 dny	21.8. 17	22.8. 17
5	demolice betonových částí výtahu	2 dny	23.8. 17	24.8. 17
6	stavba lešení	1 den	25.8. 17	25.8. 17
7	stavební úpravy strojovna a šachta	9 dny	28.8. 17	7.9. 17
8	montáž nového výtahu - hrubá	7 dny	8.9. 17	18.9. 17
9	zednické úpravy okolo dveří	7 dny	19.9. 17	27.9. 17
10	montáž kabiny a seřízení	7 dny	19.9. 17	27.9. 17
11	úklid a vyčištění výtahu a strojovny	1 den	28.9. 17	28.9. 17
12	předání díla	1 den	29.9. 17	29.9. 17
13				
14	VÝTAH V17	27 dny	16.10. 17	21.11. 17
15	demontáž původního výtahu	3 dny	16.10. 17	18.10. 17
16	demolice betonových částí výtahu	1 den	19.10. 17	19.10. 17
17	stavba lešení	1 den	20.10. 17	20.10. 17
18	stavební úpravy strojovna a šachta	6 dny	23.10. 17	30.10. 17
19	montáž nového výtahu - hrubá	7 dny	31.10. 17	8.11. 17
20	zednické úpravy okolo dveří	7 dny	9.11. 17	17.11. 17
21	montáž kabiny a seřízení	7 dny	9.11. 17	17.11. 17
22	úklid a vyčištění výtahu a strojovny	1 den	20.11. 17	20.11. 17
23	předání díla	1 den	21.11. 17	21.11. 17
24				
25	VÝTAH V8	25 dny	11.9. 17	13.10. 17
26	demontáž původního výtahu	2 dny	11.9. 17	12.9. 17
27	demolice betonových částí výtahu	2 dny	13.9. 17	14.9. 17
28	stavba lešení	1 den	15.9. 17	15.9. 17
29	stavební úpravy strojovna a šachta	5 dny	18.9. 17	22.9. 17
30	montáž nového výtahu - hrubá	6 dny	25.9. 17	2.10. 17
31	zednické úpravy okolo dveří	7 dny	3.10. 17	11.10. 17
32	montáž kabiny a seřízení	7 dny	3.10. 17	11.10. 17
33	úklid a vyčištění výtahu a strojovny	1 den	12.10. 17	12.10. 17
34	předání díla	1 den	13.10. 17	13.10. 17
35				
36	VÝTAH V3	29 dny	3.10. 17	10.11. 17
37	demontáž původního výtahu	2 dny	3.10. 17	4.10. 17
38	demolice betonových částí výtahu	2 dny	5.10. 17	6.10. 17
39	stavba lešení	1 den	9.10. 17	9.10. 17
40	stavební úpravy strojovna a šachta	7 dny	10.10. 17	18.10. 17
41	montáž nového výtahu - hrubá	8 dny	19.10. 17	30.10. 17
42	zednické úpravy okolo dveří	7 dny	31.10. 17	8.11. 17
43	montáž kabiny a seřízení	7 dny	31.10. 17	8.11. 17
44	úklid a vyčištění výtahu a strojovny	1 den	9.11. 17	9.11. 17
45	předání díla	1 den	10.11. 17	10.11. 17
46				
47	VÝTAH V4	30 dny	21.8. 17	29.9. 17
48	demontáž původního výtahu	2 dny	21.8. 17	22.8. 17
49	demolice betonových částí výtahu	2 dny	23.8. 17	24.8. 17
50	stavba lešení	1 den	25.8. 17	25.8. 17
51	stavební úpravy strojovna a šachta	9 dny	28.8. 17	7.9. 17
52	montáž nového výtahu - hrubá	7 dny	8.9. 17	18.9. 17
53	zednické úpravy okolo dveří	7 dny	19.9. 17	27.9. 17
54	montáž kabiny a seřízení	7 dny	19.9. 17	27.9. 17
55	úklid a vyčištění výtahu a strojovny	1 den	28.9. 17	28.9. 17
56	předání díla	1 den	29.9. 17	29.9. 17
57				
58	VÝTAH V7	29 dny	3.10. 17	10.11. 17
59	demontáž původního výtahu	2 dny	3.10. 17	4.10. 17
60	demolice betonových částí výtahu	2 dny	5.10. 17	6.10. 17
61	stavba lešení	1 den	9.10. 17	9.10. 17
62	stavební úpravy strojovna a šachta	7 dny	10.10. 17	18.10. 17
63	montáž nového výtahu - hrubá	8 dny	19.10. 17	30.10. 17
64	zednické úpravy okolo dveří	7 dny	31.10. 17	8.11. 17
65	montáž kabiny a seřízení	7 dny	31.10. 17	8.11. 17
66	úklid a vyčištění výtahu a strojovny	1 den	9.11. 17	9.11. 17
67	předání díla	1 den	10.11. 17	10.11. 17
68				
69	Termíny jsou pouze orientační a závisí na termínu podpisu smlouvy a lze jej upravit po dohodě zúčastěných smluvních stran.