DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zajištění projektových služeb uzavřenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vodňany**
se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
zastoupený: Milanem Němečkem, starostou města

IČO: 00251984
DIČ: CZ700251984
Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **ŽELEZNÁ s. r. o.**
se sídlem: Železná 830/12a, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. arch. Ondřejem Pleštilem, Ph. D., tel. č. [redacted]

IČ: 06891578
DIČ: CZ06891578
Bankovní spojení: [redacted]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41206

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2022/OSMI/sml (číslo smlouvy objednatele) se nahrazuje článek 4. Cena za dílo tímto novým zněním:

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedené činnosti specifikované v čl. 3 byla stanovena dohodou ve výši

Cena bez DPH	**913.000,00 Kč**
DPH 15 %	136.950,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	**1.049.950,00 Kč**

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list – přípočty zpracovaný z důvodu změny rozsahu díla.

Změnový list – přípočty:	307.000,- Kč bez DPH
Změnový list – odpočty:	0,- Kč bez DPH
Rozdíl:	307.000,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Schváleno RM Vodňany dne 31. 10. 2022, č. usnesení 2813.

Ve Vodňanech
za objednatele:

V Liberci
za zhotovitele:

……
Milan Němeček
starosta města Vodňany

……
Ing. arch. Ondřej Pleštil, Ph. D.